

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Трудозатраты	Длительность	Начало	Окончание	Подробно	Сен	Кв. 4, 2025 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2026 Янв
0			msproj11	1,550.4 часов	190 дней	Пн 08/09/25	Пт 29/05/26	Трудоза	140.8ч	203.2ч	166.4ч	184ч	176ч
1			Проект	1,550.4 часов	190 дней	Пн 08/09/25	Пт 29/05/26	Трудоза	140.8ч	203.2ч	166.4ч	184ч	176ч
2			Инициализация и планирование проекта	188.8 часов	22 дней	Пн 08/09/25	Вт 07/10/25	Трудоза	140.8ч	48ч			
3			Анализ предметной области	56 часов	7 дней	Пн 08/09/25	Вт 16/09/25	Трудоза	56ч				
			Разработчик	56 часов		Пн 08/09/25	Вт 16/09/25	Трудоза	56ч				
4			Обоснование реализуемости	56 часов	7 дней	Ср 17/09/25	Чт 25/09/25	Трудоза	56ч				
			Разработчик	56 часов		Ср 17/09/25	Чт 25/09/25	Трудоза	56ч				
5			Разработка и согласование устава проекта	48 часов	5 дней	Пт 26/09/25	Чт 02/10/25	Трудоза	28.8ч	19.2ч			
			Руководитель	8 часов		Пт 26/09/25	Чт 02/10/25	Трудоза	4.8ч	3.2ч			
			Разработчик	40 часов		Пт 26/09/25	Чт 02/10/25	Трудоза	24ч	16ч			
6			Утверждение плана проекта	28.8 часов	3 дней	Пт 03/10/25	Вт 07/10/25	Трудоза		28.8ч			
			Руководитель	4.8 часов		Пт 03/10/25	Вт 07/10/25	Трудоза		4.8ч			
			Разработчик	24 часов		Пт 03/10/25	Вт 07/10/25	Трудоза		24ч			
7			План проекта утверждён	0 часов	0 дней	Вт 07/10/25	Вт 07/10/25	Трудоза					
8			Формализация предметной области	147.2 часов	17 дней	Ср 08/10/25	Чт 30/10/25	Трудоза		147.2ч			
9			Анализ методов глобальной оптимизации	67.2 часов	7 дней	Ср 08/10/25	Чт 16/10/25	Трудоза		67.2ч			
			Руководитель	11.2 часов		Ср 08/10/25	Чт 16/10/25	Трудоза		11.2ч			
			Разработчик	56 часов		Ср 08/10/25	Чт 16/10/25	Трудоза		56ч			

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Трудозатраты	Длительность	Начало	Окончание	Подробнее	Сен	Кв. 4, 2025 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2026 Янв
10			Формирование тестовых эпидемиологических моделей	56 часов	7 дней	Пт 17/10/25	Пн 27/10/25	Трудоза		56ч			
			Разработчик	56 часов		Пт 17/10/25	Пн 27/10/25	Трудоза		56ч			
11			Генерация синтетических данных	24 часов	3 дней	Вт 28/10/25	Чт 30/10/25	Трудоза		24ч			
			Разработчик	24 часов		Вт 28/10/25	Чт 30/10/25	Трудоза		24ч			
12			Модели и данные подготовлены	0 часов	0 дней	Чт 30/10/25	Чт 30/10/25	Трудоза					
13			Проектирование архитектуры	150.4 часов	18 дней	Пт 31/10/25	Вт 25/11/25	Трудоза		8ч	142.4ч		
14			Построение диаграмм Use Case	24 часов	3 дней	Пт 31/10/25	Вт 04/11/25	Трудоза		8ч	16ч		
			Разработчик	24 часов		Пт 31/10/25	Вт 04/11/25	Трудоза		8ч	16ч		
15			Построение диаграмм потоков данных (DFD)	32 часов	4 дней	Ср 05/11/25	Пн 10/11/25	Трудоза			32ч		
			Разработчик	32 часов		Ср 05/11/25	Пн 10/11/25	Трудоза			32ч		
16			Проектирование логических компонентов системы (component diagram)	32 часов	4 дней	Вт 11/11/25	Пт 14/11/25	Трудоза			32ч		
			Разработчик	32 часов		Вт 11/11/25	Пт 14/11/25	Трудоза			32ч		
17			Описание API между модулями	24 часов	3 дней	Пн 17/11/25	Ср 19/11/25	Трудоза			24ч		
			Разработчик	24 часов		Пн 17/11/25	Ср 19/11/25	Трудоза			24ч		
18			Создание ТЗ	38.4 часов	4 дней	Чт 20/11/25	Вт 25/11/25	Трудоза			38.4ч		

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Трудозатраты	Длительность	Начало	Окончание	Подробно	Сен	Кв. 4, 2025 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2026 Янв
			Руководитель	6.4 часов		Чт 20/11/25	Вт 25/11/25	Трудоза			6.4ч		
			Разработчик	32 часов		Чт 20/11/25	Вт 25/11/25	Трудоза			32ч		
19			ТЗ утверждено	0 часов	0 дней	Вт 25/11/25	Вт 25/11/25	Трудоза					
20			Разработка модуля глобальной оптимизации	312 часов	39 дней	Ср 26/11/25	Пн 19/01/26	Трудоза			24ч	184ч	104ч
21			Реализация DE	40 часов	5 дней	Ср 26/11/25	Вт 02/12/25	Трудоза			24ч	16ч	
			Разработчик	40 часов		Ср 26/11/25	Вт 02/12/25	Трудоза			24ч	16ч	
22			Реализация GA	40 часов	5 дней	Ср 03/12/25	Вт 09/12/25	Трудоза				40ч	
			Разработчик	40 часов		Ср 03/12/25	Вт 09/12/25	Трудоза				40ч	
23			Реализация PSO	40 часов	5 дней	Ср 10/12/25	Вт 16/12/25	Трудоза				40ч	
			Разработчик	40 часов		Ср 10/12/25	Вт 16/12/25	Трудоза				40ч	
24			Реализация BO	40 часов	5 дней	Ср 17/12/25	Вт 23/12/25	Трудоза				40ч	
			Разработчик	40 часов		Ср 17/12/25	Вт 23/12/25	Трудоза				40ч	
25			Реализация HMER	40 часов	5 дней	Ср 24/12/25	Вт 30/12/25	Трудоза				40ч	
			Разработчик	40 часов		Ср 24/12/25	Вт 30/12/25	Трудоза				40ч	
26			Тестирование методов	56 часов	7 дней	Ср 31/12/25	Чт 08/01/26	Трудоза				8ч	48ч
			Разработчик	56 часов		Ср 31/12/25	Чт 08/01/26	Трудоза				8ч	48ч
27			Интеграция методов в единое ядро	56 часов	7 дней	Пт 09/01/26	Пн 19/01/26	Трудоза					56ч
			Разработчик	56 часов		Пт 09/01/26	Пн 19/01/26	Трудоза					56ч
28			Модуль оптимизации разработан	0 часов	0 дней	Пн 19/01/26	Пн 19/01/26	Трудоза					
29			Модуль верификации	168 часов	21 дней	Вт 20/01/26	Вт 17/02/26	Трудоза					72ч
30			Реализация проверки достоверности параметров	40 часов	5 дней	Вт 20/01/26	Пн 26/01/26	Трудоза					40ч

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Трудозатраты	Длительность	Начало	Окончание	Подробно	Сен	Кв. 4, 2025 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2026 Янв
			Разработчик	40 часов		Вт 20/01/26	Пн 26/01/26	Трудоза					40ч
31			Реализация анализа чувствительности	32 часов	4 дней	Вт 27/01/26	Пт 30/01/26	Трудоза					32ч
			Разработчик	32 часов		Вт 27/01/26	Пт 30/01/26	Трудоза					32ч
32			Реализация симуляций для оценки ошибок	32 часов	4 дней	Пн 02/02/26	Чт 05/02/26	Трудоза					
			Разработчик	32 часов		Пн 02/02/26	Чт 05/02/26	Трудоза					
33			Интеграция с оптимизационным ядром	32 часов	4 дней	Пт 06/02/26	Ср 11/02/26	Трудоза					
			Разработчик	32 часов		Пт 06/02/26	Ср 11/02/26	Трудоза					
34			Тестирование	24 часов	3 дней	Чт 12/02/26	Пн 16/02/26	Трудоза					
			Разработчик	24 часов		Чт 12/02/26	Пн 16/02/26	Трудоза					
35			Документирование	8 часов	1 день	Вт 17/02/26	Вт 17/02/26	Трудоза					
			Разработчик	8 часов		Вт 17/02/26	Вт 17/02/26	Трудоза					
36			Модуль верификации разработан	0 часов	0 дней	Вт 17/02/26	Вт 17/02/26	Трудоза					
			Разработчик	0 часов		Вт 17/02/26	Вт 17/02/26	Трудоза					
37			Модуль интеграции данных	160 часов	20 дней	Ср 18/02/26	Вт 17/03/26	Трудоза					
38			Реализация подключения к внешним источникам	56 часов	7 дней	Ср 18/02/26	Чт 26/02/26	Трудоза					
			Разработчик	56 часов		Ср 18/02/26	Чт 26/02/26	Трудоза					
39			Модуль очистки и нормализации данных	24 часов	3 дней	Пт 27/02/26	Вт 03/03/26	Трудоза					
			Разработчик	24 часов		Пт 27/02/26	Вт 03/03/26	Трудоза					

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Трудозатраты	Длительность	Начало	Окончание	Подробно	Сен	Кв. 4, 2025 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2026 Янв
40			Модуль валидации данных	24 часов	3 дней	Ср 04/03/26	Пт 06/03/26	Трудоза					
			Разработчик	24 часов		Ср 04/03/26	Пт 06/03/26	Трудоза					
41			Тестирование	32 часов	4 дней	Пн 09/03/26	Чт 12/03/26	Трудоза					
			Разработчик	32 часов		Пн 09/03/26	Чт 12/03/26	Трудоза					
42			Документирование	24 часов	3 дней	Пт 13/03/26	Вт 17/03/26	Трудоза					
			Разработчик	24 часов		Пт 13/03/26	Вт 17/03/26	Трудоза					
43			Модуль интеграции данных разработан	0 часов	0 дней	Вт 17/03/26	Вт 17/03/26	Трудоза					
44			Разработка веб-интерфейса визуализации	192 часов	24 дней	Ср 18/03/26	Пн 20/04/26	Трудоза					
45			Реализация интерфейса параметризации	40 часов	5 дней	Ср 18/03/26	Вт 24/03/26	Трудоза					
			Разработчик	40 часов		Ср 18/03/26	Вт 24/03/26	Трудоза					
46			Реализация интерфейса верификации	40 часов	5 дней	Ср 25/03/26	Вт 31/03/26	Трудоза					
			Разработчик	40 часов		Ср 25/03/26	Вт 31/03/26	Трудоза					
47			Интеграция с backend API	56 часов	7 дней	Ср 01/04/26	Чт 09/04/26	Трудоза					
			Разработчик	56 часов		Ср 01/04/26	Чт 09/04/26	Трудоза					
48			Тестирование интерфейса	32 часов	4 дней	Пт 10/04/26	Ср 15/04/26	Трудоза					
			Разработчик	32 часов		Пт 10/04/26	Ср 15/04/26	Трудоза					
49			Документирование	24 часов	3 дней	Чт 16/04/26	Пн 20/04/26	Трудоза					
			Разработчик	24 часов		Чт 16/04/26	Пн 20/04/26	Трудоза					
50			Веб-интерфейс разработан	0 часов	0 дней	Пн 20/04/26	Пн 20/04/26	Трудоза					
51			Интеграция всех модулей	136 часов	17 дней	Вт 21/04/26	Ср 13/05/26	Трудоза					

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Трудозатраты	Длительность	Начало	Окончание	Подробно	Сен	Кв. 4, 2025 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2026 Янв
52			Подключение всех API	56 часов	7 дней	Вт 21/04/26	Ср 29/04/26	Трудоза					
			Разработчик	56 часов		Вт 21/04/26	Ср 29/04/26	Трудоза					
53			Тестирование функциональной целостности	40 часов	5 дней	Чт 30/04/26	Ср 06/05/26	Трудоза					
			Разработчик	40 часов		Чт 30/04/26	Ср 06/05/26	Трудоза					
54			Тестирование отказоустойчивости	40 часов	5 дней	Чт 07/05/26	Ср 13/05/26	Трудоза					
			Разработчик	40 часов		Чт 07/05/26	Ср 13/05/26	Трудоза					
55			Продукт функционирует	0 часов	0 дней	Ср 13/05/26	Ср 13/05/26	Трудоза					
56			Завершение проекта	96 часов	12 дней	Чт 14/05/26	Пт 29/05/26	Трудоза					
57			Подготовка пользовательских инструкций	56 часов	7 дней	Чт 14/05/26	Пт 22/05/26	Трудоза					
			Разработчик	56 часов		Чт 14/05/26	Пт 22/05/26	Трудоза					
58			Согласование с заказчиком	40 часов	5 дней	Пт 22/05/26	Пт 29/05/26	Трудоза					
			Заказчик(фонд)	0 часов		Пт 22/05/26	Пт 22/05/26	Трудоза					
			Разработчик	40 часов		Пн 25/05/26	Пт 29/05/26	Трудоза					
59			Продукт принят	0 часов	0 дней	Пт 29/05/26	Пт 29/05/26	Трудоза					

Подробно	Фев	Мар	Кв. 2, 2026 Апр	Май	Июн	Кв. 3, 2026 Июл	Авг	Сен	Кв. 4, 2026 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2027 Янв	Фев	Мар	Кв. 2, 2027 Апр	Май
Трудоза																
Трудоза																
Трудоза																
Трудоза	32ч															
Трудоза																
Трудоза	32ч															
Трудоза	32ч															
Трудоза																
Трудоза	32ч															
Трудоза	24ч															
Трудоза	24ч															
Трудоза	8ч															
Трудоза	8ч															
Трудоза	0ч															
Трудоза																
Трудоза	0ч															
Трудоза	64ч	96ч														
Трудоза																
Трудоза	56ч															
Трудоза																
Трудоза	56ч															
Трудоза	8ч	16ч														
Трудоза																
Трудоза	8ч	16ч														

[illegible]

Подробно	Фев	Мар	Кв. 2, 2026 Апр	Май	Июн	Кв. 3, 2026 Июл	Авг	Сен	Кв. 4, 2026 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2027 Янв	Фев	Мар	Кв. 2, 2027 Апр	Май
Трудоза			56ч													
Трудоза			56ч													
Трудоза			8ч	32ч												
Трудоза			8ч	32ч												
Трудоза				40ч												
Трудоза				40ч												
Трудоза																
Трудоза				96ч												
Трудоза				56ч												
Трудоза				56ч												
Трудоза				40ч												
Трудоза				0ч												
Трудоза				40ч												
Трудоза																